



**DOCKING REPORT**  
**MV. OCEAN STAR / TAHUN 2025**

**Nama Kapal** : MV. OCEAN STAR  
**Ukuran utama**      **LOA** : 85,5 meter  
                              **LBP** : 78,2 meter  
                              **BM** : 12,5 meter  
                              **T** : 6,8 meter

**Pemilik** : PT. Marine Solutions  
**Tipe** : CARGO SHIP  
**GRT** : 1200 GT  
**Status** : MAINTENANCE

NO.	URAIAN - PEKERJAAN	VOL	SAT	KETERANGAN	LAMPIRAN
A	PELAYANAN UMUM				
1	Setibanya di muara, kapal dipandu masuk perairan dock dibantu 1 (satu) tugboat.	1	ls		
	<b>Realisasi :</b> Selesai docking dipandu kembali keluar dari area Galangan Surya. Selesai docking dipandu kembali keluar dari area Galangan Surya. Ket : Masuk area dock pada 23 Agustus 2025 menggunakan 1 kapal pandu Naik dock pada 23 Agustus 2025 menggunakan 1 kapal pandu Kapal turun dock pada 07 September 2025 menggunakan 1 kapal pandu Keluar area dock pada 08 September 2025 menggunakan 1 kapal pandu	1	set	SELESAI 100%	
2	Assistensi naik/turun dock dan penataan gantil	1	ls		
	<b>Realisasi :</b> Diberikan fasilitas assistensi naik / turun dock dan penataan gantil	1	ls	SELESAI 100%	
3	Sandblasting dan Undocking	1	ls		
	<b>Realisasi :</b> Diberikan Fasilitas Sandblasting dan Undocking	1	ls	SELESAI 100%	
4	Dry docking	14	hr		
5	Diberikan fasilitas Dry Docking (Keluar masuk dock / tempat berlabuh) Kapal naik dock tanggal 23 Agustus 2025 Kapal turun dock tanggal 07 September 2025	15	hr	SELESAI 100%	
6	Diberikan docking report	1	ls		
	<b>Realisasi :</b> Diberikan Docking Report sebanyak 6 set	1	ls	SELESAI 100%	
7	Diberikan fasilitas sandal sebagai berlabuh Sandal kapal turun dock tanggal 08 September 2025	1	hr	SELESAI 100 %	
8	Diberikan penjagaan keamanan selama kapal di area dock	16	hr		

NO.	URAIAN - PEKERJAAN	VOL	SAT	KETERANGAN	LAMPIRAN
	<i>Realisasi :</i> Diberikan tenaga keamanan untuk shift selama kapal di galangan	17	hr	SELESAI 100 %	
9	Diberikan fasilitas truck untuk shift selama kapal di area dock	16	hr		
	<i>Realisasi :</i> Diberikan fasilitas truck untuk shift selama kapal di galangan	17	hr	SELESAI 100 %	